

Stand: 12/2021 Mit Änderungen der Bauzeiten ist zu rechnen!

Uni Nord

Schrankenanlage

voraussichtlicher Zeitraum:
04/2022 - 03/2025

voraussichtlicher Zeitraum:
04/2022 - 08/2022

Abbruch der Verbindungsbrücke zwischen C5 2 und C5 3 bis zur Gebäudedehnfuge

- temporäre Staubwände werden erstellt
- Beeinträchtigungen durch Lärm und Erschütterungen

voraussichtlicher Zeitraum:
03/2022 - 12/2024

Sanierung C5 2

- inkl. Abbruch + Neuaufbau Innenwände, Sanierung Fassade, ...
- Neugestaltung der Außenanlage
- Beeinträchtigungen durch Lärm, Verschmutzungen, Erschütterungen

voraussichtlicher Zeitraum:
05/2022 - 12/2024

Neubau Hörsaal - / Seminargebäude C7 5

- Vorheriger Abbruch des ehemaligen Wohnheimes bis voraussichtlich 04/2021
- Wegfall der Parkplätze zwischen C5 1, B3 1 und C7 1
- Beeinträchtigungen durch Lärm, Verschmutzungen, Erschütterungen

voraussichtlicher Zeitraum:
01/2022 - 08/2022

Infrastrukturmaßnahme

- Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen
- regelmäßige Reinigung des Bereiches ist vorgesehen
- Beeinträchtigungen durch Lärm, Verschmutzungen, Erschütterungen

FAHRWEGE

Uni Ost

Uni Gelände

Baumaßnahme SHB

Baumaßnahme Uni

Infrastrukturmaßnahme

Beschilderung

Abbruchmaßnahme SHB

BE / Bauzaun



Lageplan

Campus Saarbrücken

Baustellen Zu- und Abfahrten

Stand 01.12.2021