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Version 1; Kenntnisnahme des Studienausschusses vom 11. Juli 2024 SAARLANDES

Zeitplan

fur die Neukonzeption (Neueinrichtung / wesentliche Anderung), Anderung (nicht-
wesentlich) und Aufhebung von Studienangeboten zum Studienjahr 2025/26 bis zur

Beschlussfassung im Studienausschuss

Vorbemerkung:

Neukonzeptionen (Neueinrichtung oder wesentliche Anderung) und Aufhebungen von
Studienangeboten durchlaufen ein internes Akkreditierungsverfahren an der UdS und den

groBen Gremienweg (inkl. Senat und Hochschulrat).

Bei nicht-wesentlichen Anderungen wird vom Qualitatsbiro Gberpriift, ob die Erfillung der
UdS-Qualitatskriterien  durch die  Anderung beeintrachtigt wird  (Qualitatscheck
Ordnungsanderung), jedoch kein Akkreditierungsverfahren durchgefiihrt. Senat und
Hochschulrat werden hier nicht involviert (kleiner Gremienweg). Fiur nicht-wesentliche

Anderungen ergibt sich demnach eine entsprechend kiirzere Zeitplanung.

Fur Neukonzeptionen ist der letztmogliche Studienausschuss der im Februar des jeweiligen
Jahres. Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwands st die Vorbereitung der
Studienangebotsdokumente mdglichst weitgehend im Vorjahr abzuschlieBen.

Bitte beachten: Handreichung .Prozessbeschreibung zu UdS-internen

Qualitatssicherungsverfahren” sowie ,Anderung von Studienangeboten”
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Entwurfsphase:

Fristen bis zur Formalisierung der Studienangebotsdokumente

bis Mitte
September
2024

bis Dezember

2024

bis Méarz 2025

ganzjahrig

Oktober 2024 -
Februar 2025°

Einreichung der Studienangebotsplanungen (inkl.
Aufhebungen) zum Wintersemester 2025/26" beim
Qualitatsblro - anschlieBend Behandlung in den
Gremien (Studienausschuss, Senat, Hochschulrat und
Prasidium)?

Erstellung und Finalisierung der
Studienangebotsdokumente gemaB neuer oder
wesentlich geanderter Studienangebotskonzeption in
Abstimmung mit dem Qualitatsbiro

Entwurfsphase fiir nicht-wesentliche Anderungen mit
Auswirkungen auf die Kapazitatsberechnung und/oder
Systemabbildung

Entwurfsphase fiir nicht-wesentliche Anderungen ohne
Auswirkungen auf die Kapazitatsberechnung und/oder
Systemabbildung

Abgabe aller detaillierten Unterlagen zur Prifung an das
Qualitatsblro

Beginn der vorlaufigen Kapazitatsrechnung,
Abstimmung zur CMS-Abbildung und rechtl. Detail-
Prifung

Bei Neukonzeptionen (Neueinrichtung / wesentliche
Anderung): Anfordern externer Stellungnahmen (min. 6
Wochen zur Bearbeitung einplanen)

ggf. Uberarbeitung der Studienangebotsdokumente in
den Féachern, Einholen der Stellungnahme der
Fachschaft, Verabschiedung der
Studienangebotsdokumente in den jeweiligen
Fakultatsraten
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Hilfreiche Dokumente
Vorlage
.Studienangebotskonzeption:
Ubersicht tiber geplante
Vorhaben"3

.Prozessablauf Neukonzeption”

.Q-Checks Neukonzeption”

Laufzettel
Studienangebotsentwicklung*

,Q-Checks Anderungen”

Laufzettel
Studienangebotsentwicklung*

Laufzettel
Studienangebotsentwicklung’

.Q-Checks Neukonzeption”
oder

.Q-Checks Anderungen”
oder

.Q-Checks Aufhebungen”

Laufzettel
Studiengangskonzeption*
Befangenheitskriterien der DFG
fir Gutachter*innen

UdS-Befangenheitskriterien”

.Planungsablauf

Neukonzeption”
oder

,Planungsablauf Anderung”
oder
.Planungsablauf Aufhebung”

"Im Einzelfall kénnen Neueinrichtungen auch zum Sommersemester realisiert werden. Fir weitere Informationen,
wenden Sie sich bitte an das Qualitatsbiro.

2 Sobald die Planungsuibersicht die Gremien durchlaufen hat, kénnen die in der Konzeption ausreichend weit
entwickelten Studienangebote, bei denen keine umfassenden Realisierungsvorbehalte (z.B. bzgl. Finanzierung) mehr
bestehen, bereits in die Marketingphase einsteigen (mit dem Zusatz ,Studienangebot in Konzeption”)

3 Die Vorlage wird vom Qualitatsbiro an die Fakultaten zur Weiterleitung geschickt.

4 Das Dokument wird vom Qualitatsbiiro erstellt.

>Bitte beachten Sie die im jeweiligen Verfahren vereinbarten Fristen.
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https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/studieren/qms/prozessablauf_neukonzeption.pdf
https://www.dfg.de/formulare/10_201/
https://www.dfg.de/formulare/10_201/
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/studieren/qms/planungsablauf_einrichtung_von_ba_ma_inkl._gremienweg_und_ansprechpartner_.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/studieren/qms/planungsablauf_einrichtung_von_ba_ma_inkl._gremienweg_und_ansprechpartner_.pdf
https://www.uni-saarland.de/fileadmin/upload/studieren/qms/planungsablauf_einrichtung_von_ba_ma_inkl._gremienweg_und_ansprechpartner_.pdf
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spatestens Abgabe der finalen Unterlagen im Qualitatsbiro zur Laufzettel
30.01.2025 Behandlung im Februar-Studienausschuss Studiengangskonzeption*

Beschlussphase:

Fristen zur Einreichung bei Neukonzeptionen (Neueinrichtung / wesentliche Anderung) und
Aufhebungen

Frist Q-Buiro® | Frist StAu Sitzung des Studienausschusses StAu-Termin
10.10.2024 1 23.10.2024 | Einreichungsfrist fiir die 185. Sitzung des Studienausschusses 31.10.2024
07.11.2023 20.11.2023 | Einreichungsfrist fir die 186. Sitzung des Studienausschusses 28.11.2024
26.12.2024 08.01.2025 | Einreichungsfrist fir die 187. Sitzung des Studienausschusses 16.01.2025
30.01.2025 [12.02.2025 | Einreichungsfrist fiir die 188. Sitzung des Studienausschusses 20.02.2025

Letztmdglicher Studienausschuss fir Neueinrichtung und
wesentliche Anderungen

Letztmoglicher Studienausschuss fiir Aufhebungen von
Studienangeboten

Mégliche weitere Termine fir nicht-wesentliche Anderungen mit Auswirkungen auf
Kapazitatsrelevanz und Systemabbildung

27.02.2025 12.03.2025 | Einreichungsfrist fir die 189. Sitzung des Studienausschusses 20.03.2025
03.04.2025 16.04.2025 | Einreichungsfrist fir die 190. Sitzung des Studienausschusses 24.04.2025

Mégliche weitere Termine fiir nicht-wesentliche Anderungen ohne Auswirkungen auf
Kapazitatsrelevanz und Systemabbildung

15.05.2025 28.05.2025 | Einreichungsfrist fiir die 191. Sitzung des Studienausschusses 05.06.2025
12.06.2025 |25.06.2025 | Einreichungsfrist fur die 192. Sitzung des Studienausschusses 03.07.2025

6 Studienangebotsdokumente, die nach dieser Frist eingereicht werden, kénnen vor der geplanten StAu-Sitzung
nicht mehr adaquat gepruft werden. Die Behandlung des TOP im StAu muss in diesen Féllen ggf. vertagt werden.
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